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TRAD: esquema de proceso cooperativo 
A g e n t e s  p r i n c i p a l e s  d e  P r o y e c t o  

E n t r e g a b l e s  Interlocutor 
Cliente 

Coordinador 
Proyecto Analista Arquitecto Coordinador 

Técnico Programador 

1 Actas reuniones interlocutores C M A    

2 Matrícula (Visión) de Proyecto  C A M    

3 Proceso de Negocio Global  C M A    

4 Censo CU candidatos  C A M   

5 Censo CU contractuales (Oferta) C N A M   

6 Plan Director de Iteraciones   C L M A  

7 Orden de Trabajo  Iteración (n)  C L M A M 

8 Glosario de Conceptos L C A M M M 

9 Diag. Casos de Uso L L A L C L 

10 Especificación ficha LimiT C  A L M L 

11 Prototipos de las interfaces gráficas y de com. C  A M M L 

12 Diag. Actividad (Análisis formal de escenarios) C  A L M L 

13 Diag. Clases de Análisis C  A M M L 

14 Diag. Interacción de Objetos (Análisis robustez)   A C M L 

15 Diag. Interacción de Objetos (Patrones de diseño)   L C A L 

16 Diag. Clases de Diseño – Mapeo con los Objetos   L C A L 

17 Diag. Estados Transición   A C M L 

18 Diag. Clases Implementación  L L C A M 

19 Diag. Modelo de Datos (BDR)  L M C A M 

20 Diag. Componentes  L L C A M 

21 Diag. Despliegue  L L C A L 

22 Lote de código versionado de un “Build x.x”     C A 

23 Lote de sentencias  SQL     C A 

24 Interfaces Gráficas de Usuario finales  M M L C A 

25 Interfaces de comunicación con otros sistemas  M M C M A 

26 Esquemas de usabilidad de la aplicación  C A L M M 

27 Informe de Refactoring de Clases  L  C A M 

28 Informe de Testing de Código  L  C A M 

29 Informe de Cierre de iteración  C L L A M 

30 Informe de Puntos Pendientes de Resolver (PPR) C N L L A M 

31 Informe de Puntos Pendientes de Negociar (PPN) C N A L M  

32 Versión de un ejecutable matriculado “Build x.x” C N L L A M 

33 Informe de seguimiento y cierre de proyecto C A M M M  
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TRAD: Habilitación de los Agentes 

 

Responsabilidades de los distintos Agentes que intervienen en la realización de actuaciones y entregables 

de un proyecto en referencia a los artefactos UML. 

 

Id 
 

Descripción 
 

Rol 

A 

 

Es el máximo responsable del entregable, de la actualización de 

todo su contenido y de la versión finalmente aceptada. Puede 

aceptar sugerencias y permitir modificaciones de otros roles 

habilitados 

 

Autor 

L 

 

Son lectores del entregable, con capacidad para comprender su 

relevancia. Pueden criticar y realizar sugerencias a su contenido, 

pero no son responsables de su actualización ni de la versión 

finalmente aceptada. 

 

Lector 

M 

 

Dispone de la habilitación de modificar el entregable de un Autor, 

además de realizar revisiones y sugerencias. Es responsable junto 

al Autor, de las sucesivas actualizaciones de un entregable. 

 

Modificador 

C 

 

Es responsable de Certificar que el entregable es:  Coherente, 

Completo y Usable en referencia al modelo de negocio y a los 

procesos de negocio especificados. Puede ser un certificador 

externo (interlocutor habilitado por el cliente), o bien, un 

certificador interno (agente que participa en el proyecto). 

 

Certificador 

N 

 

Es un agente habilitado para llegar a un acuerdo contractual con el 

cliente en referencia a un entregable, a la cartera de Puntos 

Pendientes de Resolver (PPR), y a la cartera de Puntos Pendientes 

de Negociar (PPN). 

 

Negociador 


